



# Formato de Informe de Seguimiento






# Formato de Informe de Seguimiento


Nombre del equipo	MINTIC3
Sprint No:	2


- 1. Primera reunión (plan inicial del sprint) lunes.
  - Pantallazo:





El futuro digital






#### Observaciones:


El Primer día, se establecieron las tareas a trabajar el grupo respecto al Sprint 2, se estudió el tema de estructuración de las clases y por último se estudiaron las interfaces posibles para el usuario y administrador con sus diversas opciones de cambio.





- Reunión diaria de seguimiento martes.
  - Pantallazo:





En el segundo día, trabajamos en subir el proyecto desde la consola Gitbush del computador al Github, y desde visual studio como método gráfico para actualizar los diversos cambios de los compañeros para tener un apoyo más dinámico respecto a la codificación.




MinTIC

Reunión diaria de seguimiento - miércoles.


Pantallazo:












En el Tercer día, se empezó a evaluar posibles cambios en el mockup en el aspecto de registro de nuevo usuario, dado que puede ser administrador, técnico o usuario, además se reviso la estructura de la base de dados en el mysql.






- Reunión diaria de seguimiento jueves.
  - Pantallazo:








El cuarto día, nos reunimos con el tutor, donde mostramos la estructura básica del visual studio, de los get y set de los posibles atributos que puedan tener los usuarios. Además, se le realizo un vistazo a la estructura general de proyecto el cual lo dividimos en estrés aspectos de acceso: usuario cuando ingresa un vehículo, el técnico que entra a evaluar y reparar el vehículo y por último el administrador que puede agregar o quitar usuarios además puede hacer una limpieza en el historial de vehículos ingresados en la industria de mantenimiento.






- Reunión diaria de seguimiento viernes.
  - Pantallazo:







En el último día, revisamos el desarrollo del sprint 2, se estableció tareas para el sprint 3, desarrollo de la conexión de Visual Studio con la base de datos, actualizaciones del mockup.

Por lo cual tenemos actualizado el github, así:

https://github.com/orgs/mintic3/projects/3/views/1